Дорожная карта  
по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
в МАОУ «Лицей № 159»
в 2023-2024 учебном году

	№
п/п
	Мероприятие
	Ответственный
	Сроки
	Ожидаемый результат

	1. АНАЛИТИКО-ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП

	1.
	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Администрация образовательной организации 
	Сентябрь 2023
	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям

	2.
	Создание рабочей группы, распределение обязанностей
	Администрация образовательной организации
	Сентябрь 2023
	Создана рабочая группа

	3.
	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению,  
	Рабочая группа
.Зам.директора по УВР
	Ноябрь 2023
	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте

	4.
	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	Рабочая группа
Зам.директора по УВР
	Ноябрь 2023
	Разработана дорожная карта

	5.
	Внесение изменений в программу развития
	Рабочая группа
 директор школы
	Ноябрь-декабрь 2023
	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»

	2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»

	1.Критерий: ЗНАНИЕ


	1.1
	Провести Мониторинг  оценки условий реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ, включая МТО и оснащенность образовательного процесса: наличие оборудованных кабинетов, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ОВЗ
	Зорина Ж.Г., заместитель директора по УВР
Сапожникова Д.В., учитель-дефектолог
 

	До 01.12.2024
	Обеспечение реализации обучающимися с ОВЗ  рекомендаций ПМПК

	1.2
	Реализовать методические рекомендации по материально – техническому обеспечению реализации ФГОС: корпус на Северной ,31


	Фролов Д.В.,
зам.директора по АХЧ

	Июль – август 2023
	Выполнение рекомендаций по МТО по реализации ФГОС

	
	2.Критерий: ВОСПИТАНИЕ


	2.1
	Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:
-подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России»
-регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России»
-участие в мероприятиях проекта «Орлята России»
	Малышев Е.Ю., советник по воспитанию
	

 

Сентябрь 2023
Ноябрь 2023 – май 2024
	Вовлечение не менее 15% обучающихся в проект «Орлята России»

	
	3.Критерий ТВОРЧЕСТВО
 

	3.1
	Расширить творческие направления в рамках ДОП (не менее 4)
	Ржевина Н.В. зам.директора по УВР
	Сентябрь 2023
	Вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность, разнообразие школьной внеурочной деятельности

	3.2
	Расширить наличие творческих объединений технической направленности в рамках реализации проекта создания новых мест в дополнительном образовании
 
	Ржевина Н.В. зам.директора по УВР  


	Сентябрь 2023
	Организация занятий робототехникой, авиа-судомоделированием, БПЛА, WR

	4.Критерий ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
 

	1.1
	Организовать прохождение КПК по направлению «Учитель - навигатор»
	Комкова А.А. зам.директора по УВР
	Май 2023
	 Повышение квалификации педагогических работников

	1.2
	Заключить соглашение с предприятиями г. Новосибирска для реализации мероприятий по профориентации обучающихся
	Кузьмина Е.Г..
Зам.директора по УВР
	Февраль 2024
	Вовлечение   обучающихся в профориетационную работу

	5. Критерий ЗДОРОВЬЕ
 

	5.1
	Расширить спектр спортивных секций  в рамках ШСК;
- запуск секции «Лыжные гонки»
	Заместитель директора по безопасности Зорина Ж.Г.
	Сентябрь 2023
	Общее оздоровление обучающихся
Участие в городских спортивных мероприятиях

	6.Критерий УЧИТЕЛЬ, ШКОЛЬНЫЕ КОМАНДЫ
 

	6.1
	Организовать прохождение КПК педагогами по направлению «Наставничество»
	Комкова А.А. зам.директора по УВР
	Май 2023
	 Привлечение молодых педагогов, деятельность учителей-методистов

	7. Критерий ШКОЛЬНЫЙ КЛИМАТ
 

	7.1
	Разработать план мероприятий  по деятельности детских общественных объединений 
	 
Малышев Е.Ю., советник по воспитанию

	Октябрь  2023
	План мероприятий  

	8. Критерий ОБРАЗОВАТЕЛЬНААЯ СРЕДА
 

	8.1
	Регистрация педагогов и обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»
	Зорина Ж.Г., Кузьмина Е.Г. зам.директора по УВР

	Сентябрь 20123
	Вовлечение 
-педагогического состава до 100%
-обучающихся до 80%

	8.2
	Участие в лекциях, конференциях и КПК на базе ИКОП «Сферум»
	Зорина Ж.Г. зам.директора по УВР

	Сентябрь –август 2023-2024
	Вовлечение 50% педагогического состава в профессиональное сообщество

	3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП

	
	Представление опыта работы по направлению «Профориентация»
«Профориентационная работа с обучающимися в рамках интеграции общего и дополнительного образования»
	Кузьмина Е.Г..

	Январь 2025
	Распространение опыта работы по направлению «Профориентация» на муниципальном уровне

	
	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты
	Рабочая группа, Зорина Ж.Г.ж
	Май 2024
	Выявление эффективности реализации проекта и проблемных зон.

	
	Проведение самодиагностики  образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
	Рабочая группа
Зорина Ж.Г.
	Сентябрь 2024
	Результаты самодиагностики

	
	Представление результатов  
	Рабочая группа
Зорина Ж.Г.
	Май 2024
	Результаты самодиагностики, балльный результат, обеспечивающий переход на следующий уровень

	
	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2024-2025 гг.
	Рабочая группа
Зорина Ж.Г.
	Май 2024
	Чек-лист, дорожная карта



